

Procesplan for Planstrategi 2024 - 2036

POLITISK OPSTART + TIDLIG INDDRAGELSE


UDARBEJDELSE

VEDTAGELSE

FASE 1 August - December

FASE 2 Februar - Juni

FASE 3 August - December



1

August

- Opstart på ØPU d. 29 august
 - Proces og tidsplan
 - Hvad er en planstrategi?
 - Temaer
- Afklaring omkring digital borgerinddragelse

2

September - October

- Interviews med byrådsmedlemmer

November

- Byrådsseminar - opsamling på interviews og temaer
- Temaer på plads

3

December - januar

- Digital borgerinddragelse

4

Januar 2023

- Politisk orientering og opsamling på digital borgerinddragelse

5

Februar - Maj 2023

- Skrivefase
- Intern præsentation af forslag
- Kommunikation og opsætning

6

Juni 2023

- Politisk orientering

Juli 2023

- Sommerferie

7

August 2023

- Forslag på udvalgsbehandling

8

- Offentliggørelse af forslag til Planstrategi

8 uger fra august - september 2023

- Borgermøde i høringsperiode (september 2023)

9

- Endelig vedtagelse (december 2023)