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29.	september	2020	-	24.	maj	2021

23.	november
30.	november
24-30.	nov.

1.	december
14.	december

2	x	møder 2	x	møder
1	x	møde

1.	marts
1.	april
1.	april

16.	februar
23.	marts
22.	marts

6.	april
6.	april

24.	maj
25.	maj

14.	juni

(13.	juli	2021	-	22.	august	2022)
13.	juli

3.	august

24.	januar
31.	januar

1.	februar
?

2.	august

ØPU:	ramme	og	økonomi	godkendes

2022

ØPU:	ramme	og	økonomi	godkendes
Kontraktindgåelse	med	teamet

Skriftlig	godkendelse	af	projektforslag
Byråd:	godkendelse	af	projektforslag

Projekteringsforslag	afleveres

Aflevering	etape	1:	sundhedsklinikker,	1.	sal
Indflytning	kiropraktor

Byråd:	ramme	og	økonomi	godkendes

CVV,	CBF,	Handicapråd	(HR),	Seniorråd	(SR)	+	teamet

Indflytning	fodklinik

Byråd:	ramme	og	økonomi	godkendes

Aflevering	etape	1:	foreninger	og	netværk,	stueplan

Ibrugtagning
Indflytning

Tilgængelighedspanel

Projektering	etape	2

Projektforslag	og	myndighedsprojekt	afleveres	
ØPU:	godkendelse	af	projektforslag	(evt.	Temamøde)

SSU:	orientering	af	indholdet	af	etape	2

Indflytning	etape	2

BROHUSET	-	PROCEPLAN

Brugerdialog	etape	2

Relevant	fagudvalg

Igangsættelse	af	etape	2,	fase	1

Igangsættelse	af	etape	3

Indgåelse	af	rådgiveraftale	med	EKJ	vedr.	bæredygtighed	(Realdaniamidler)

Mobilisering	af	byggeplads

Kontraktindgåelse	med	teamet

Udførelse	etape	2

Teamet	påbegynder	udførelsesarbejdet

Udførelse	etape	1

2020

FOKUS	PÅ	ETAPE	2
19.	november	2020

Etape	1:	Foreninger	og	netværk,	sundhedsklinikker	

Etape	2:	Genoptræning	og	rehabilitering

Etape	3:	Public	service

2021

Etape	1	og	3	er	taget	med	i	denne	plan	for	at	vise,	at	etaperne	kører	sideløbende.	Dette	er	således	et	udsnit	af	det	fulde	projekt	med	fokus	på	etape	2.


